

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2024

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Obec Kamenné Kosihy
Sídlo:	991 27 Kamenné Kosihy č. 3
Zastúpený:	Ing. Ladislav Pixiades, starosta
IČO:	00 319 368
DIČ:	2021171383
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Ladislav Pixiades, starosta
c) výkonu technického dozoru investora	Ing. Daniel Siva, reg. č. 11713 SKSI
Číslo účtu IBAN:	SK95 5600 0000 0009 3117 5001
Telefón:	0907 651 571
E-mail:	obec@kamennekosihy.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Milan Násali ELMOUR
Sídlo:	991 27 Kamenné Kosihy 138
IČO:	10 917 152
DIČ:	1020601813
IČ DPH:	SK1020601813
Zapísaný:	OÚ Veľký Krtíš, Živnostenský register č. 610-2056
Zastúpený:	Milan Násali
Telefón:	0905 252 029
E-mail:	elmour@elmour.sk
Číslo účtu IBAN:	SK88 0200 0000 0000 2384 9402
Stavbyvedúci:	Ing. Jaroslav Hejtmaník, ev. č.: 09889
Telefón	0911 276 714
Stavbyvedúci:	Ing. Marian Novotný, ev. č. : 05864*10-23*
Telefón:	0907 211 666

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie diela „Koreňová ČOV Kamenné Kosihy“.
2. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) a v súlade s článkom IV. Cena, bod 5 a s článkom VIII. Záverečné ustanovenia, bod 3 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve o dielo (ďalej „Dodatok č.1“).

3. Predmetom Dodatku č. 1 je úprava ceny, ktorej potreba vyplynula v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO z okolností, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (legislatívna úprava sadzby DPH) a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Úprava ceny bezprostredne súvisí s vykonávaným Dielom a jej zmena je nevyhnutná pre ďalšie plnenie Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení článku IV. Cena, bod 1 Zmluvy o dielo:

Cena bez DPH	345 200,00 EUR
Sadzba DPH	23 %
Hodnota DPH	79 396,00 EUR
Cena celkom s DPH	424 596,00 EUR

5. Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 24.10.2024 zostávajú nezmenené.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2024 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
1. Účastníci si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním bez akýchkoľvek výhrad, na znak čoho Dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali v 3-och originálnych vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie a Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia.

Kamenné Kosihy, dňa 10.04.2025	Kamenné Kosihy, dňa 10.04.2025
..... <i>podpis + pečiatka</i>	 <i>podpis + pečiatka</i>
Ing. Ladislav Pixiades Štatutárny zástupca Objednávateľa	Milan Násali Štatutárny zástupca Zhotoviteľa